

Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute

ai sensi dell'art. 44 bis del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Sezione: Regione Molise

Anno di riferimento 2013

Data di pubblicazione: 30/06/2014

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
Amministrazione Provinciale di Isernia CF: 80051970947	H22D0800040002	lett. c	Regionale	Centro Servizi Territoriali per produttori Agro-Alimentari e dell'Artigianato Rurale della Provincia di Isernia	014094020	€ 714.099,39	€ 100.000,00	83.25 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Casacalenda (CB) CF: 00065080707	E85G09000500002	lett. b	Regionale	Percorso attrezzato circumlacuale - Sistemazione area lacuale - Attività ludico sportive (Faidazzo - Il Monte)	014070011 ITF22	€ 1.215.000,00	€ 200.000,00	67.28 %	SI	SI	SI	SI
COMUNITA' MONTANA "TRIGNO - MONTEMAURO" CF: 82004200703	F76G02000070003	lett. b	Regionale	Legge n. 64/1986 - Deliberazioni CIPE 21.12.1989 e 13.04.1994 - STRALCIO AL III° P.A.A. - LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI CASTELMAURO CON LA F.V. DEL BIFERNO - LOTTO DI COMPLETAMENTO	014070001 ITF22	€ 13.834.000,00	€ 7.275.000,00	52.59 %	SI	NO	SI	SI
Comunità Montana Cigno Valle Biferno CF: 00171510704	I89J09000120002	lett. b	Regionale	COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO, AL D. LGS. N. 36/2003, DELLA DISCARICA INTERCOMUNALE DI R.S.U. SITA IN CONTRADA CERROSECCO IN AGRO DI CASACALENDA (CB)	014070011	€ 1.118.000,00	€ 900.000,00	10.80 %	SI	NO	NO	NO
Amministrazione Provinciale di Isernia CF: 80051970947	H55E10000010003	lett. c	Regionale	Realizzazione opere di adeguamento normativo al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per la sede centrale dell'Ente sita in via Berta - I° Stralcio - Antincendio Idrico	014094023	€ 250.000,00	€ 500.000,00	4.24 %	SI	NO	NO	NO
COMUNITA' MONTANA "TRIGNO - MONTEMAURO" CF: 82004200703	f29g03000090002	lett. b	Regionale	REALIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNITARIA IN AGRO DI PALATA (CB)	014070050 ITF22	€ 890.000,00	€ 300.000,00	49.58 %	NO	NO	NO	NO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO CF: 00139600704	B21B05000160002	lett. b	Regionale	COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO F.V. BIFERNO - CASACALENDA - BIVIO DI BONEFRO.	014070004 ITF22	€ 1.727.882,71	€ 370.000,00	47.30 %	NO	SI	SI	NO
Amministrazione Provinciale di Isernia CF: 80051970947	H69B08000090003	lett. b	Regionale	Copertura della Piscina di Rocchetta al Volturmo (IS)	014094042	€ 699.654,71	€ 50.000,00	46.28 %	NO	NO	NO	NO
COMUNE DI SESTO CAMPANO CF: 80002430942	J52E09000030002	lett. a	Regionale	RECUPERO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO COMUNALE DA DESTINARE AD ALLOGGI ERP IN ROCCAPIROZZI ALTA	014094050	€ 4.000.000,00	€ 0,00	45.23 %	NO	NO	NO	NO
Amministrazione Provinciale di Isernia CF: 80051970947	H56E11000300005	lett. b	Regionale	Manutenzione straordinaria del Liceo Classico "O.Fascitelli" (IS) Adeguamento Strutturale, ai sensi del D.M. 14.02.2008, del corpo di fabbrica storico	014094023	€ 726.084,78	€ 100.000,00	42.23 %	NO	NO	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C75B14000000005	lett. b	Regionale	Lavori di consolidamento statico, recupero delleesistente ed adeguamento igienico funzionale per la realizzazione di alloggi di ERP, nel centro storico del Comune di Venafro. Lotto 1/B	014094052 ITF21	€ 374.450,59	€ 475.800,00	28.48 %	NO	NO	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C22E10000090002	lett. a	Regionale	Lavori di recupero di un fabbricato per civile abitazione da destinare alla realizzazione di n. 5 alloggi di ERP in Agnone alla Via Cavour.	014094002 ITF21	€ 439.930,69	€ 365.284,31	28.38 %	NO	NO	NO	NO
Comune di Cercemaggiore CF: 80003190701	B53B90000000004	lett. a	Regionale	realizzazione mercato coperto	014070017 ITF22	€ 647.497,00	€ 1.500.000,00	23.08 %	NO	NO	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C75B14000010005	lett. b	Regionale	Lavori di consolidamento statico, recupero delleesistente ed adeguamento igienico funzionale per la realizzazione di alloggi di ERP, nel centro storico del Comune di Venafro. Lotto 4/A	014094052 ITF21	€ 905.000,00	€ 853.200,00	19.84 %	NO	NO	NO	NO

Denominazione stazione appaltante	CUP	Stato dell'opera incompiuta ¹	Ambito di interesse regionale/nazionale	Titolo opera incompiuta	Localizzazione opera ISTAT/NUTS	Totale intervento aggiornato ultimo q.e.	Importo oneri per l'ultimazione dei lavori	% Lavori eseguiti	Fruibilità opera	Uso ridimensionato opera	Opera a rete	Costituisce discontinuità della rete
COMUNE DI POGGIO SANNITA CF: 00056650948	G52G05000000001	lett. b	Regionale	RISTRUTTURAZIONE DELL' EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE	014094037 ITF21	€ 668.410,27	€ 0,00	12.95 %	NO	NO	NO	NO
A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regionale Molise) - Direttore U.O.C. Tecnico-Manutentiva CF: 01546900703	G17H03000130001	lett. a	Regionale	Ospedale ex ASL n.1 "ALTO MOLISE" di Agnone (IS)	000000000 ITF21	€ 50.000.000,00	€ 42.000.000,00	9.76 %	NO	SI	NO	NO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA CF: 00075330944	C13I14000000001	lett. b	Regionale	lavori di costruzione di un fabbricato a n. 4 alloggi di ERP, nel Comune di Montaquila (IS), Frazione "Roccaravindola".	014094028 ITF21	€ 457.140,91	€ 500.769,49	2.01 %	NO	NO	NO	NO
comune di jelsi CF: 00172780702	J98D13000030002	lett. c	Regionale	completamento edificio scolastico in via generale d'amico - corpo "B".	014070030	€ 900.000,00	€ 900.000,00	0.00 %	NO	SI	NO	NO

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.