26 07 2023

CONTRATTO DI SUBAPPALTO N .cccecvnccencenne

TRA

la AMPLIA INFRASTRUCTURE S.P.A. (in sigla Amplia Spa), con sede in Roma, Via Giulio Vincenzo
Bona 95/101, partita L.V.A. n °0090479100), iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice
Fiscale n © 00481670586, in persona del Consigliere e Direttore Generale Ing Alfredo Cullaciati,
segnatamente individuato in sede di sottoscrizione del presente atto, (“APPALTATORE"),

E

la [e], con sede in [e], via [e], C.F. e partita LV.A. n. [e], iscritta alla C.C.LA.A. di [e] al n. [e] in persona
del legale rappresentante Sig. [e], in forza di [e] (“SUBAPPALTATORE").

Congiuntamente definite le “Parti" ovvero singolarmente la “Parte”
PREMESSO CHE

a) La societa Autostrade per I'ltalia S.p.A,, individuare I'A.Q. di riferimento in data
, ha stipulato con TAPPALTATORE un Accordo Quadro per I'esecuzione dei lavori di

. Nell'ambito di tale Accordo Quadro, Autostrade per
I'ltalia

Direzione XXXX Tronco ("APPALTANTE") ha affidato ad Amplia Spa i lavori di .. con
contratto (Codice Appalto e cig derivato;

b) I'APPALTANTE ha nominato [e] quale proprio organo tecnico e quale rappresentante per
conto dellAPPALTANTE stesso per I'espletamento della funzione di Direzione Lavori nei rapporti
con 'APPALTATORE;

c) I'APPALTATORE intende affidare I'esecuzione dei lavori di cui alla premessa sub a), inclusa
ogni opera, anche provvisionale, ad essi propedeutica, nonché ogni attivita e/o onere previsti nel
presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati (complessivamente definiti
“Contratto”);

d) 'APPALTATORE dichiara di accettare, come in effetti accetta, lofferta del
SUBAPPALTATORE ai patti, prezzi e condizioni di cui al presente contratto, atteso che tale offerta
& stata oggetto di ampie trattative tra le Parti, ed ha originato il Contratto, il quale, supera ed
annulla l'offerta anzidetta, costituendo la manifestazione definitiva e reciprocamente vincolante
della volonta delle Parti stesse;

e) le condizioni economiche stabilite con il SUBAPPALTATORE e applicate nel Contratto
rispettano le previsioni dell'art. 119, commma 12, D.lgs. 36/2023:

f) 'APPALTATORE chiedera allAPPALTANTE l'autorizzazione per [affidamento in
subappalto delle




prestazioni oggetto del Contratto; il rilascio dell’autorizzazione al subappalto & subordinato alla
trasmissione allAPPALTATORE da parte del SUBAPPALTATORE della documentazione prevista
dalla legge e dal contratto di appalto sub a);

a) l'efficacia del Contratto & pertanto subordinata al rilascio dell'idoneita tecnico-
professionale di cui al D.Igs. 81/08

s.m.i. ed al rilascio dell'autorizzazione al subappalto da parte dellAPPALTANTE;
h) il SUBAPPALTATORE ¢ intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INPS di [e] posizione n. [e];

- INAIL di [e] posizione n. [e];
- CASSA EDILE di [e] posizione n. [e];

ed & in possesso di DURC ON LINE (DOL) regolare e valido alla data della sottoscrizione del
presente Contratto.

|| SUBAPPALTATORE dichiara di disporre dei capitali, della capacita tecnica, delle attrezzature e
dei mezzi sufficienti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle opere affidate con |l
Contratto.

A tal uopo dichiara di essere in possesso di Attestazione SOA n. [e] - categorie [e] e classifiche [e],;

i) il SUBAPPALTATORE ha inoltre ispezionato le aree ove le opere dovranno essere
realizzate, prendendo conoscenza del progetto esecutivo dei Lavori, nonché delle condizioni
locali e generali che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, assumendo
consapevolmente gli oneri e le responsabilita derivanti dai Lavori.

Tutto cid premesso e considerato, si conviene e si stipula guanto segue.
Art.1- VALORE GIURIDICO DELLE PREMESSE E DElI DOCUMENTI

Le premesse ed i documenti richiamati e/o allegati al Contratto assumono ad ogni effetto valore
di patto e sono parte sostanziale ed integrante del Contratto stesso.

Art. 2 - OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO

L'APPALTATORE affida al SUBAPPALTATORE, che accetta, ai patti, prezzi, condizioni e termini del
Contratto, la realizzazione dei lavori di [e] nellambito delle opere di cui alla premessa sub a) (di
seguito, "Lavori").

I| SUBAPPALTATORE, ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito 'APPALTATORE secondo quanto previsto dalla predetta
norma. Pertanto, trattandosi di lavori edili, 'appaltatore e il subappaltatore si impegnano ad
applicare la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa territoriale edile, stipulata dalle
Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale.

La natura e la descrizione dei Lavori, nonché il Corrispettivo, le condizioni ed i termini della loro
esecuzione sono precisati nellALLEGATO 1 (ELENCO PREZZI) e nellALLEGATO 3 (ELABORATI




TECNICI - CAPITOLATI) che, sottoscritti fra le Parti, formano parte integrante e sostanziale del
Contratto.

Il SUBAPPALTATORE accetta consapevolmente e liberamente le pattuizioni di cui al presente
Contratto, avendo aderito alle stesse sulla base di autonome scelte imprenditoriali e di ponderate
valutazioni tecnico-economiche.

Art. 3 - NATURA DEL SUBAPPALTO E CORRISPETTIVO. DOCUMENTI CONTRATTUALI

| Lavori oggetto del Contratto sono affidati a MISURA / CORPO per un importo totale [presunto,
NEL CASO DI LAVORI A MISURA] di € [e](“Corrispettivo”), compresi costi della sicurezza pari a [e]
che come previsto dalla normativa vigente, unitamente ai costi della manodopera, non sono
soggetti a ribasso.

| Lavori affidati rientrano nelle seguenti categorie SOA:
1. [e];
2. [e].

Eventuali variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
sono compensate al SUBAPPALTATORE nei limiti di quanto riconosciuto all' APPALTATORE dalla
Committente alla luce delle rispettive disposizioni contrattuali e delle normative applicabili.

Al di fuori di quanto previsto dal presente articolo, iI SUBAPPALTATORE rinuncia ad ogni
revisione e/o aggiornamento, indennita o compenso e non troveranno applicazione gli artt. 1664
e 1467 del Codice civile.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga ad eseguire i Lavori nel rispetto di quanto contenuto nel
Contratto e di quanto specificato nei seguenti documenti che del Contratto formano parte
integrante e sostanziale:

A ELENCO PREZZI (ALLEGATO 1);

B. CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO 2);

c ELABORATI TECNICI - CAPITOLATI (su supporto informatico - ALLEGATO 3);
[ DOCUMENTAZIONE SICUREZZA (ALLEGATO 4).

E. DICHIARAZIONE GIURATA (ALLEGATO 5)

F. PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL PSC (ALLEGATO 6)

Sottoscrivendo il Contratto, i| SUBAPPALTATORE dichiara di aver preso visione di tutti i
documenti succitati e di accettarne integralmente il contenuto.

I SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver
esaminato tutti gli elaborati progettuali ed i documenti e di essere a perfetta conoscenza, per
averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalita di esecuzione, prescrizioni
tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.

Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere
pienamente edotto, in relazione alle tipologie dei lavori previsti, della situazione dei luoghi, dei
terreni delle risorse esistenti nella zona, delle discariche (distanze e capacita), delle interferenze,
della presenza di sottoservizi e di t'altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli
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accessi, della vicinanza con infrastrutture stradali e ferrovie in esercizio, od in costruzione g, in
genere, delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori e che
sono suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di
giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi.

|| SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresi
a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, degli oneri generali
e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi
suddetti e dalla loro distanza da centri abitati o di approvvigionamento.

Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a
conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose, in particolare, per I'esecuzione dei lavori
in presenza di traffico, per la risoluzione delle interferenze in corso d'opera comprese quelle
conseguenti alla presenza di altri cantieri, nonché la loro remunerazione nel corrispettivo globale
complessivo dell'appalto.

|| SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto che in nessun
caso le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle discariche, delle cave, della viabilita, di
altri cantieri e delle condizioni generali e particolari comprese quelle sopra indicate, potranno
essere addotte quale motivazione per la proposizione di richiesta di sovrapprezzi, maggiori
compensi, indennita e risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori,
riconoscendo I'avwenuta compensazione di tali oneri nei prezzi contrattuali.

Il SUBAPPALTATORE dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere edotto
di eventuali particolari situazioni nella conformazione dei terreni e, quindi non potranno essere
addotte a motivo di richieste di sorta o giustificare ritardi nei lavori

|| SUBAPPALTATORE dichiara di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del presente
contratto, il possesso e la messa a disposizione delle risorse economiche, delle capacita tecniche
e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a consentire la perfetta esecuzione
dei lavori, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione
degli stessi.

I SUBAPPALTATORE dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le
normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza dei lavori.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE. CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALI

Tutti i Lavori di cui al Contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine previsto nel
programma esecutivo dei lavori sottoscritto dai rappresentanti delle parti presso il cantiere e/o
con la Direzione Tecnica dellAPPALTATORE presso la sede di Roma, salvo il diverso termine che
potra essere eventualmente concordato per iscritto tra le Parti e con la Direzione Lavori.

La consegna e l'ultimazione dei Lavori saranno oggetto di apposito verbale sottoscritto in
contraddittorio tra TAPPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga ad adeguarsi ai tempi ed alle quantita dei Lavori previsti nel
contratto tra APPALTANTE e APPALTATORE e relativo progetto e che si renderanno comungue
necessari ai fini delle esigenze produttive dellAPPALTATORE, senza che questo possa costituire
per il SUBAPPALTATORE motivo di richiesta di maggiori danni e/o indennizzi




Nella determinazione del tempo contrattuale si & tenuto conto della normale incidenza dei giorni

di andamento stagionale meteorologicamente sfavorevoli; esso include i periodi di ferie estive e
le principali festivita dell'anno, nonché i periodi legati a particolari eventi durante i quali
I'esecuzione dei Lavori restera sospesa per esigenze di fluiditd e sicurezza del traffico in
Autostrada,

Le predette sospensioni, da formalizzare da parte della Direzione Lavori -e che, proprio perché gia
preventivate dalle Parti, non potranno consentire indennizzi e/o risarcimenti ovwero alcuna
pretesa di natura economica, né alcuna proroga dei tempi contrattuali in favore del
SUBAPPALTATORE- saranno determinate in funzione della data di consegna e fatta salva ogni
diversa indicazione dellAPPALTANTE. Di detti periodi di sospensione, il SUBAPPALTATORE dovra
tener conto in fase di redazione del Programma Esecutivo dei Lavori di cui infra.

Nei limiti di quanto disposto dalla COMMITTENTE, L'APPALTATORE, ferma restante la disciplina
normativa e contrattuale relativa alle sospensioni, si riserva inoltre la facolta di disporre per
esigenze connesse alla viabilita e all'esercizio autostradale, una o pil sospensioni o interruzioni
all'esecuzione dei Lavori, senza che i| SUBAPPALTATORE possa pretendere alcun indennizzo,
risarcimento e/o alcun maggior onere, fatto salvo quanto verra riconosciuto dalla Committente
allAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE, entro 15 giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell'inizio degli
stessi, dovra presentare allAPPALTATORE un completo e dettagliato programma esecutivo dei
lavori (“Programma Esecutivo dei Lavori"), redatto ai sensi dell'art. 32 delllALLEGATO 1.7 al D.lgs.
36/2023 e s.m.i. congruente con il programma lavori contrattuale dellAPPALTATORE ed allegato
al presente contratto. L'APPALTATORE, previa intesa con 'APPALTANTE e con la Direzione Lavori,
potra approvare o respingere il Programma Esecutivo dei Lavori laddove non congruente con il
cronoprogramma dei Lavori principale. dandone atto nella motivazione. In tale ultima ipotesi, il
SUBAPPALTATORE ¢ tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte
dellAPPALTATORE, a ripresentare il Programma Esecutivo dei Lavori con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori ovvero
la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, comporta la facolta dellAPPALTATORE di
sospendere eventuali pagamenti.

Qualora il SUBAPPALTATORE ritardi la presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori oltre
i succitati 30 giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati 15 giorni fissati per
la ripresentazione del Programma Esecutivo dei Lavori modificato e/o aggiornato,
'APPALTATORE provvedera ad applicare una penale pari all'1%o (uno per mille) dellammontare
del Corrispettivo per ogni giorno di ritardo. Fermo restando I'applicazione della penale qualora il
ritardo superi il 10% del tempo contrattuale, 'TAPPALTATORE avra la facolta di risolvere il Contratto
ai sensi dell’art. 23 ed escutere la cauzione definitiva di cui all'art. 11.

IlSUBAPPALTATORE ¢ tenuto a relazionare 'APPALTATORE, periodicamente e con frequenza da
concordare con il responsabile di cantiere dellAPPALTATORE e per iscritto, sull'avanzamento del
Programma Esecutivo dei Lavori ed in particolare sulle seguenti attivita:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti:

- azioni correttive per raggiungere I'avanzamento pianificato.




Inoltre in caso di mancato rispetto dei termini parziali (di ogni singola opera) e/o generali di
ultimazione dei Lavori subappaltati, termini da considerarsi essenziali ai fini del Contratto, per
ogni giorno di ritardo verranno applicate le seguenti penali:

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dellintero lavoro subappaltato 0,5%o
(zero/cinque per mille) delllammontare netto del Corrispettivo;

- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere previste nel
Diagramma dei Lavori, lo

0,5%0 (zero/cinque per mille) dellammontare delle opere o gruppi di opere, cosi come
determinato nel Programma Esecutivo dei Lavori. La quantificazione di dette penali verra
accertata mensilmente nel corso della redazione del SAL successivo.

L'ammontare complessivo delle suddette penali, che non potra eccedere il 10% (dieci percento)
del Corrispettivo, non esclude il diritto dellAPPALTATORE di agire per il risarcimento
dell'eventuale maggior danno.

Ove il SUBAPPALTATORE rispetti il termine di ultimazione dell'intero lavoro le penali di cui al
presente punto saranno disapplicate e restituite al SUBAPPALTATORE senza interessi, sempre
che i ritardi che avevano generato I'applicazione delle penali in argomento non abbiano causato
pregiudizio e /o nocumento alle ragioni del APPALTATORE.

Rimane inteso tra le Parti che, ferma l'applicabilita delle penali sopra richiamate, il perdurare del
mancato rispetto dei termini di ultimazione dei Lavori e/o dei termini parziali eventualmente
previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori, comporta la facolta allAPPALTATORE di risolvere il
Contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 23

Per il mancato rispetto degli obblighi in tema di misure di sicurezza si rinvia a quanto previsto
nelle CONDIZIONI GENERALL, capitolo 3 (ALLEGATO 2).

Art. 5 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Prima dell'inizio dei Lavori sara obbligo del SUBAPPALTATORE consegnare allAPPALTATORE:

la nomina del personale che svolge le funzioni di preposto

- Piano Operativo di Sicurezza di propria competenza (come previsto nell ALLEGATO 2);

- nomina di un responsabile tecnico presente in cantiere;

- nomina di un responsabile della qualita (come previsto nellALLEGATO 2);
- garanzie, polizze assicurative e fideiussorie di cui infra.

E onere del SUBAPPALTATORE dare comunicazione allAPPALTATORE in merito ad ogni
modifica intervenuta nella propria composizione societaria, nonché nei propri organi tecnici ed
amministrativi, inviando contestualmente idonea documentazione dalla quale risultino tali
variazioni.

Sono, inoltre, a carico, cura e spese del SUBAPPALTATORE i sotto elencati oneri:

1) tutte le attivita previste nella documentazione di cui allALLEGATO 3;




2) la custodia e la guardiania dei materiali, dei propri mezzi e delle aree di lavoro;
3) le autorizzazioni necessarie per le proprie attrezzature, impianti e installazioni;

4) la nomina del responsabile del Cantiere anche agli effetti del rispetto delle norme sulla
salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

5) il Manuale della Qualita, se esistente, o descrizione dell'Organizzazione Aziendale per la
Qualita;

6) la nomina del responsabile della qualita della commessa;

7) ogni e qualsivoglia onere per il Personale e mezzi:

8) gli oneri di cui allELENCO PREZZI (ALLEGATO 1);

9) la fornitura e/o l'impiego e/o la messa in opera di materiali e prodotti rispondenti a tutti i
requisiti ad essi applicabili, di natura contrattuale e/o cogente, con particolare riguardo alle
prescrizioni ed agli obblighi in materia di idoneita all'uso e di sicurezza. La rispondenza a tali
requisiti dovra risultare certificata

Sirileva, inoltre che gli apprestamenti sono costi della sicurezza riconosciuti nel Piano di sicurezza
e coordinamento (PSC) al SUBAPPALTATORE senza alcun ribasso cosi come previsto dalle
vigenti normative e leggi applicabili e dimostrata allAPPALTATORE mediante le relative
certificazioni; la sgombero finale del cantiere di tutti i materiali ed attrezzature del
SUBAPPALTATORE , compreso la dismissione e |'allontanamento di tutti gli apprestamenti
provvisionali realizzati dal SUBAPPALTATORE (es. piste, piazzali, fondazioni per baraccamenti
ecc): lintegrazione o diminuzione di Personale, attrezzature e macchinari necessari per
I'esecuzione dei Lavori nei tempi previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori e/o in base alle
istruzioni dallAPPALTATORE;

10) gli oneri connessi con le lavorazioni in pit turni, anche notturni e festivi, se e nella misura
gia prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori per il rispetto dei tempi contrattuali;

1) gli oneri derivanti dall'esecuzione di lavori in presenza di traffico, in coerenza con le
prescrizioni di cui agli allegati contrattuali.

12) l'utilizzazione di supporti informatici inerenti i Lavori in relazione alla programmazione
delle lavorazioni, alla documentazione contabile, da concordare con 'APPALTATORE:

13) la predisposizione degli elementi contabili per la redazione dei SAL:

14) i mezzi per la movimentazione e la messa in opera dei materiali messi a disposizione
dallAPPALTATORE;

15) il trasporto, I'alloggio ed il vitto del Personale;

16) idonea segnaletica diurna e notturna relativa alle lavorazioni ed alle macchine ed
attrezzature proprie, salvo il caso in cui non si tratti di specifico onere previsto dal Piano della
Sicurezza e Coordinamento;

Resta comunque inteso che ogni e qualsiasi altro onere necessario per I'esecuzione a regola d'arte
e secondo le prescrizioni contrattuali dei Lavori e nei limiti della documentazione progettuale,
non compreso negli oneri a carico delllAPPALTATORE di cui all'articolo seguente, anche se non
espressamente elencato, rimane ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE.



Sono, altresi, ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE, compresi per patto espresso nel
Corrispettivo ed assumendo il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto ogni
conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di
guelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche
se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento
dell'oggetto del Contratto:

LE SOTTOELENCATE VOCI SONO A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DA VALUTARE IN
RELAZIONE AL CASO CONCRETO, OVE APPLICABILI

O I'adozione, durante |'esecuzione dei Lavori, di tutti gli accorgimenti necessari al fine di
evitare rotture a cavi, tubi ed infrastrutture spostati dallAPPALTATORE, il quale ne informera
preventivamente il SUBAPPALTATORE che sara responsabile di eventuali danni provocati anche
aterzi

0 la pulizia giornaliera e finale dei luoghi di lavoro e delle aree di pertinenza;

O le armature delle pareti degli scavi salvo il caso in cui non si tratti di specifico onere previsto
dal Piano della Sicurezza e Coordinamento;

o l'aggottamento delle acque di falda e meteoriche, le delimitazioni e la messa in sicurezza
degli scavi e delle proprie aree di lavoro; i costi di sfrido non giustificabili in base alle condizioni
in situ dei materiali messi a disposizione dalllAPPALTATORE, quali, ma non limitatamente, |
calcestruzzi e il ferro per il cemento. Per la determinazione degli sfridi si fara riferimento alle
quantita teoriche dei disegni. In modo particolare, i consumi di calcestruzzo superiori al XX% del
teorico saranno addebitati al SUBAPPALTATORE al costo. Resta ovwiamente inteso che detti costi
non sono addebitabili al subappaltatore laddove i materiali siano a suo carico.

O I'assistenza ai prelievi relativamente alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche
ambientale, eseguite dalla

Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati.

0 la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;

0 il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine e i mezzi di
trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori (tutti i mezzi se percorrono 'autostrada devono

pagare il pedaggio)

O il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali
I'APPALTATORE consentisse I'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali
nuovi delle recinzioni stesse in qualungue

punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dal
SUBAPPALTATORE;

0 il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera prowvvisoria, materiali
residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle
opere di cantierizzazione e di appalto;

0 le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno
essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosita, adottando tutti gli accorgimenti
necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o




ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verra addebitato fatta salva la richiesta di ristoro
dei maggiori danni subiti;

O I'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, cosi
come determinato nei preventivi piani di coordinamento e condivisi tra le imprese operanti ed il
CSE, senza che cio costituisca anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni motivo di
richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza del SUBAPPALTATORE in corso
di costruzione o gia ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilitd che resta ad esclusivo carico del
SUBAPPALTATORE,

O il mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e
privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di
cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti
proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

0 l'ifluminazione dei propri cantieri anche nei periodi di sospensione o inattivita dei Lavori
quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;

O I'approwvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per
l'esecuzione dei propri Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso
I'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;

Laddove previsto, il SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 4 Legge 136/2010 e s.m.i. (“Controllo degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali”) si assume |'obbligo di indicare sulla bolla di consegna
del materiale il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
Nessun automezzo direttamente o indirettamente riferibile alle prestazioni di cui al presente
contratto potra entrare nel cantiere ove sprovvisto dei dati suddetti.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga a rispettare ogni normativa in materia ambientale e, in
particolare, a provvedere al reimpiego in cantiere dei materiali risultanti dalle lavorazioni (qualora
idonei dal punto di vista tecnico e ambientale) alla raccolta, al trasporto, allo
smaltimento/recupero a propria cura, spese e responsabilitd del materiale di risulta e dei rifiuti
derivanti dall'esecuzione dei lavori appaltati che sono di proprieta dello stesso, fatto salvo quanto
precisato in relazione agli oneri di conferimento al periodo che segue.

DA VALUTARE IN RELAZIONE AL CASO CONCRETO

Nel progetto dei lavori appaltati con il presente contratto sono compresi gli oneri di conferimento
nei termini di legge a discarica ovvero ad impianto autorizzato al recupero dei rifiuti speciali
prodotti

Il corrispettivo contrattuale, pertanto, tiene conto e remunera tali oneri. || SUBAPPALTATORE
conseguentemente, con [a sottoscrizione del presente contratto da atto e accetta che il
corrispettivo contrattuale tiene conto e ristora integralmente tali oneri.

In caso di stipula di Protocollo di Legalita Antimafia tra la Committente e la competente
Prefettura — UTG, il SUBAPPALTATORE si impegna sin d'ora ad accettare e sottoscrivere il
suddetto Protocollo, nonché ad applicarlo e farlo applicare alla propria filiera. Detti obblighi
verranno recepiti in apposito Atto Integrativo al presente Contratto di subappalto.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE



Rimarranno ad esclusivo carico dell APPALTATORE i seguenti oneri:
VERIFICARE NEL CASO CONCRETO

1. Denuncia di nuovo lavoro (DNL) per la conseguente attribuzione del Codice unico di
cantiere (C.U.C) ai subappaltatori impiegati nel medesimo lavoro;

2. consegna dei capisaldi e riferimenti per il tracciamento delle opere;

3. messa a disposizione dei disegni esecutivi delle opere di competenza del
SUBAPPALTATORE;

4. messa a disposizione del SUBAPPALTATORE delle informazioni relative allo stato, la
qualita e la natura anche ambientale dei terreni, in relazione alle tipologie

5. strade di accesso alle aree di cantiere e delle piazzole di servizio di idonea consistenza per
l'impiego delle attrezzature del SUBAPPALTATORE;

6. oneridisorveglianza della segnaletica;

7. fornitura e posa in opera della segnaletica mobile di cantiere necessaria per la
chiusura/parzializzazione diurna/notturna dell’Autostrada;

8. contabilizzazione delle opere eseguite sulla base delle situazioni fornite dal
SUBAPPALTATORE ed in funzione delle misure rilevate in contraddittorio;

9. verifica della contabilizzazione delle opere eseguite con redazione dei SAL;

Art. 7 - ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL
SUBAPPALTATORE

| Lavori oggetto del Contratto verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'’Autostrada
nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra, | SUBAPPALTATORE, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della
normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le
prescrizioni di cui allALLEGATO 4, quali: “Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada”
(soggette e disciplinate da revisioni periodiche ), e Disciplinare per l'installazione, conduzione e
rimozione dei cantieri sulla rete di Autostrade per I'ltalia (ultima edizione), nonché attuare ogni
altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 'APPALTATORE, TAPPALTANTE e/o la
Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Il SUBAPPALTATORE, per i Lavori di cui al Contratto, sara quindi responsabile della sicurezza del
traffico sia nei confronti dei terzi che dellAPPALTATORE e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi
danno che possa conseguirne tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

|| SUBAPPALTATORE, in particolare, & tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie a garantire I'incolumita delle persone e cose circolanti sull'’Autostrada e sulla restante
viabilita, sia durante il periodo di attivita che di inattivita del cantiere nonché ad osservare le
disposizioniimpartite dall APPALTATORE in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni dilavoro
che 'APPALTATORE stesso, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di
traffico

Le modalita di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con
'APPALTATORE e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori
privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente la protezione dei cantierie la seghaletica di
sicurezza & di esclusiva competenza ed onere del SUBAPPALTATORE, e, dungue, lo stesso
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SUBAPPALTATORE si dichiara edotto delle particolari circostanze in cui verranno eseguiti i Lavori
avendone valutato le conseguenze sui tempi e sulla programmazione dei Lavori medesimi e
sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte
dall’APPALTANTE o da altri Enti Gestori della viabilita in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE e compresi nel Corrispettivo, assumendo
i SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese
previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare in quella di cui allALLEGATO 3 e nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento derivanti dall’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico:

0 I'esecuzione dei Lavori in doppi e tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su
disposizione dellAPPALTATORE, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico
in previsione delle suddette circostanze (esodi, festivitd, ecc.) e cid allo scopo di limitare al
massimo il disagio alla circolazione autostradale;

0 I'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o
temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico
stradale e/o autostradale.

Il SUBAPPALTATORE ¢ obbligato a far indossare, al proprio Personale i dispositivi di protezione
individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attivitd su strada. E' comungue
obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli
operatori (D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ogni inadempimento di tali obblighi determinera I'esclusiva
responsabilita del SUBAPPALTATORE a risarcire e/o indennizzare tutte le conseguenze
pregiudizievoli derivanti da tali inadempimenti, manlevando e tenendo indenne I'APPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare che i Lavori potranno
svolgersi per fasi successive e/o in concomitanza con lavori e/o prestazioni eseguiti direttamente
dallAPPALTATORE ovvero da quest'ultima affidati ad altri soggetti terzi, cosi come determinato
nei preventivi piani di coordinamento e condivisi tra le imprese operanti ed il CSE, senza che il
SUBAPPALTATORE abbia a pretendere, per ogni conseguenza derivante dall'anzidetta
situazione e quindi per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, ecc,, - alcun compenso, indennizzo,
risarcimento, variazione dei prezzi, risoluzione del Contratto od altro rimedio,

Qualora le fasi di lavoro non saranno consecutive & facolta del SUBAPPALTATORE procedere al
ripiegamento del cantiere.

In caso di ritrovamento di beni di interesse archeologico, storico, artistico, ecc., nellambito
dell'esecuzione dei Lavori, allSUBAPPALTATORE sara riconosciuta la figura di "scopritore” nei
confronti dello Stato, con i connessi obblighi e diritti.

Art. 8 - NORME SULLA SICUREZZA E RAPPRESENTANZA. CODICE ETICO. MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE 231. POLICY ANTICORRUZIONE DI GRUPPO.

Oltre a quanto previsto nelle CONDIZIONI GENERALI (ALLEGATO 2), iI SUBAPPALTATORE
provvedera a nominare il proprio responsabile di cantiere ed a comunicarne il nominativo ai
responsabili dellAPPALTATORE prima dell'inizio dei Lavori.

Le Parti, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, si impegnano ad identificare
rispettivamente un “Gestore del contratto” responsabile del monitoraggio sull'esatto
adempimento dello stesso. Ciascun Gestore del Contratto avra la funzione di coordinare e gestire
la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattGal)e di mantenere i rapporti con l'altra Parte.
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Resta convenuto che ogni variazione riguardante i soggetti sopra individuati, che dovesse
intervenire nel corso di esecuzione del Contratto, sara tempestivamente comunicata all'altra
Parte mediante PEC da far pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla variazione.

Il Gestore del Contratto del SUBAPPALTATORE, investito di tutti i necessari poteri, quale
responsabile della conduzione e della buona esecuzione dei Lavori, ferma restando la
responsabilita del SUBAPPALTATORE stesso, rappresenta quest'ultimo a tutti gli effetti e
pertanto tutte le comunicazioni e disposizioni che fossero a lui rivolte dallAPPALTATORE si
intendono date al SUBAPPALTATORE.

Agli effetti del Contratto, resta stabilito che per IAPPALTATORE I'uso o il richiamo formale, nella
documentazione contrattuale, del termine “Responsabile Del Contratto” e/o “Gestore del
Contratto” deve intendersi riferito al""APPALTATORE".

Per cid che attiene agli obblighi conseguenti all'applicazione della normativa sulla sicurezza, si
rimanda a guanto

dettagliatamente descritto nelle CONDIZIONI GENERALI in ALLEGATO 2 che forma parte
integrante del Contratto.

Il SUBAPPALTATORE dichiara di aver attentamente esaminato, prima della sottoscrizione del
presente contratto:

- il “Codice Etico" predisposto in attuazione del Decreto Legislativo 231/01, disponibile sul
sito internet della Societa (www.ampliaspa.t) e assume, con ogni conseguenza in termini
contrattuali e di legge, I'impegno a rispettare tale Codice Etico.

- La Parte Generale del Modello di Organizzazione 231 disponibile sul sito internet della
Societa ed assume l'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.

- La Linea Guida Anticorruzione, disponibili sul sito internet della Societa ed assume
I'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.

- Il Codice di Condotta Fornitori disponibile sul sito internet della Societa (ed assume
'impegno al rispetto dei principi ivi contenuti.

Il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo e/o la violazione del Codice Etico efo
della Parte Generale del Modello 231 e/o della Linea Guida anticorruzione di Gruppo e /o del codice
di condotta Fornitori, costituendo inadempienza contrattuale, potranno comportare la
risoluzione del Contratto di diritto e con effetto immediato ai sensi del successivo art. 23.

Art. 9 - PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE

|| SUBAPPALTATORE, ai sensi dell'articolo 119 comma 12 del D.Igs. 36/2023, per le prestazioni
affidate in subappalto deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro , qualora le attivita’ oggetto di subappalto
coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Si impegna a far eseguire i Lavori da personale qualificato e specializzato e con comprovata
esperienza, assunto alle proprie dipendenze con contratto di lavoro subordinato o con contratto
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di somministrazione (“Personale”) nella rigorosa osservanza delle vigenti norme in materia
giuslavorista e dell'organizzazione gerarchico-funzionale dello stesso SUBAPPALTATORE.
Conseguentemente, il Personale, che prestera la propria opera nell’esecuzione dei Lavori, dovra
ottemperare esclusivamente alle indicazioni ed alle direttive del SUBAPPALTATORE, essendo
escluso ed inibito allAPPALTATORE ogni esercizio di ingerenza nell'organizzazione
imprenditoriale del SUBAPPALTATORE medesimo, non essendo tale, all'evidenza, quanto
previsto all'art. 7, quinto comma. || SUBAPPALTATORE, al proposito, garantisce ogni e pili ampia
rassicurazione per quanto concerne la selezione del Personale addetto all'esecuzione dei Lavori.

Il SUBAPPALTATORE ha la facolta di chiedere allAPPALTATORE, eccezionalmente e solo in
presenza dei presupposti di legge in materia di distacco, e comungue previo consenso scritto
dellAPPALTATORE, di utilizzare nell'esecuzione dei lavori personale distaccato da altro Datore di
lavoro distaccante per soddisfare un interesse qualificato proprio (formazione, specializzazione,
salvaguardia del posto di lavoro), assunto da quest'ultimo esclusivamente con contratto di lavoro
subordinato (“Personale Distaccato”), il tutto nel pieno rispetto della normativa applicabile. In tal
caso di utilizzo di personale distaccato, | SUBAPPALTATORE dovra trasmettere
allAPPALTATORE la relativa richiesta motivata, contenente l'indicazione dell'interesse qualificato
rappresentato dal Datore di lavoro distaccante, unitamente all’elenco completo del Personale
Distaccato (comprensivo del consenso espresso da ciascun lavoratore), al nominativo del Datore
di lavoro distaccante, alla richiesta scritta formulata da questo SUBAPPALTATORE, al L.U.L. ed
all'ultimo- DURC ON LINE (DOL) del datore stesso. Nel caso in cui 'APPALTATORE, a sua assoluta
discrezione, non acconsenta a che il SUBAPPALTATORE impieghi Personale Distaccato
nell'esecuzione dei Lavori, il SUBAPPALTATORE rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa di
risarcimento e/o o indennita di sorta nei confronti dellAPPALTATORE stesso. Resta inteso che, nel
caso in cui il SUBAPPALTATORE sia autorizzato all'impiego del Personale Distaccato, tutte le
disposizioni del Contratto relative al Personale si intendono estese anche al Personale Distaccato.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga, altresi, ad osservare ed a far osservare al Personale adibito ai
Lavori le norme, le circolari e le prescrizioni vigenti emanate dalle competenti Autorita od Enti
anche in materia di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali di lavoro, contribuzione
previdenziale ed assistenziale, assicurazioni, ritenute fiscali, retribuzioni, sicurezza,
antinfortunistica, igiene del lavoro o comunque altre norme e/o circolari applicabili alle
prestazioni dovute in virtu del Contratto anche se intervenute nel corso della durata dello stesso,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi all'osservanza di quanto sopra. Fermo quanto
previsto dall'art. 119 comma 12 del D.Igs. 36/2023 e dall’art. 29 del d.Igs. n. 276/2003 in materia di
responsabilita solidale, i| SUBAPPALTATORE dichiara di manlevare e tenere indenne
'APPALTATORE in ordine a qualsivoglia pretesa che il Personale stesso dovesse eventualmente
formulare in relazione ai Lavori. In particolare, 'APPALTATORE & espressamente esonerato e
manlevato dal SUBAPPALTATORE da qualsiasi responsabilitd che dovesse derivare in virtl di
omesso pagamento delle retribuzioni, dei contributi a qualsiasi titolo dovuti e comunque da
qualsiasi violazione e/o errata applicazione della normativa sopra richiamata e/o comunque
applicabile.

In relazione a quanto sopra, i| SUBAPPALTATORE & tenuto:

a) al momento della sottoscrizione del presente contratto, e comunque non oltre la data di
inizio dei lavori, a consegnare allAPPALTATORE, presso il cantiere competente per I'esecuzione
dei lavori:

1. il LU.L. - Libro Unico del Lavoro - della societa, in versione integrale;
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2. copia della comunicazione allINAIL dell'estensione del rischio per i lavori/attivita oggetto
del Contratto, con gli aggiornamenti in caso di successive variazioni laddove necessario;

b) a comunicare, sempre prima dell'inizio dei Lavori, per iscritto allAPPALTATORE:

1. la lista dei nominativi, completi delle generalita, di tutto il Personale che intende
impiegare per l'esecuzione dei Lavori, con l'indicazione specifica della natura del rapporto
intrattenuto dal Personale con il SUBAPPALTATORE,;

2. nonché copia dell'avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli Enti Assicurativi e Previdenziali
competenti per la localitd in cui vengono eseguiti i Lavori nonché, nel caso di lavori edili,
liscrizione alla cassa edile territorialmente competente come da CCNL dell'Edilizia/Industria, e la
relativa copia dell'ultimo Modello Unico Telematico (“MUT"), ove previsto.

lod) nonché, con cadenza mensile, a trasmettere allAPPALTATORE - presso il cantiere
competente per I'esecuzione dei lavori - copia della seguente documentazione:

1. ogni eventuale variazione al Libro Unico del Lavoro e, se del caso, all'elenco dell'eventuale
Personale Distaccato impiegato nell'esecuzione dei Lavori ed al Libro Unico del Lavoro del datore
di lavoro distaccante;

2. la dichiarazione del SUBAPPALTATORE attestante i nominativi del Personale impiegato
nei Lavori (ivi compreso I'eventuale Personale Distaccato) e I'avvenuta integrale corresponsione
del pagamento delle retribuzioni in favore del Personale stesso (ivi compreso l'eventuale
Personale Distaccato), come da prospetto in ALLEGATO 6;

3 la dichiarazione del SUBAPPALTATORE attestante 'avvenuta integrale corresponsione
dei pagamenti eseguiti a titolo di ritenute fiscali, nonché di oneri contributivi, previdenziali,
assistenziali ed assicurativi relativi al Personale ed all'eventuale Personale Distaccato;

d) nonché, a trasmettere, ogni 120 giorni dalla data della prima emissione, allAPPALTATORE -
presso il cantiere competente per I'esecuzione dei lavori - copia del Documento Unico di
Regolarita Contributiva -DURC on line -, proprio e, se del caso, del datore di lavoro distaccante.

Fermo quanto detto, 'APPALTATORE & sin da ora comungue autorizzato dal SUBAPPALTATORE
a richiedere e prendere visione, in qualsiasi momento, della suddetta documentazione di cui ai
punti a), b) e c) del presente articolo e di ogni altro documento occorrente per verificare la
regolarita dell'adempimento delle prestazioni di cui presente articolo.

Il Personale che eseguira i Lavori dovra essere munito di indumenti ad alta visibilita di classe
adeguata, nonché della tessera di riconoscimento di culi all'art. 26, comma 8, D.Igs. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.5 della legge 136/2010 e s.m.i. il SUBAPPALTATORE si impegna a predisporre la
tessera di riconoscimento di cui all'art.18, comma 1, lettera u) del d.lgs. 9.4.2008 n.81 e s.m.i. (Testo
Unico sulla Sicurezza) in modo che essa contenga, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data
di assunzione e la relativa autorizzazione al subappalto.

L'APPALTATORE si riserva il diritto di richiedere -motivandola - la sostituzione di qualunque
soggetto addetto dal SUBAPPALTATORE all'esecuzione dei Lavori, sostituzione da effettuare
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della richiesta, senza che il SUBAPPALTATORE possa
pretendere compensi o indennita di sorta. La mancata sostituzione, costituendo inadempienza
contrattuale, potra comportare la risoluzione del presente contratto, ai sensi del successivo art.
23.
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Art. 10 - SOSPENSIONI

Le Parti, ai sensi dell’art. 121 del D.gs. 36/2023, espressamente riconoscono il diritto
dellAPPALTATORE di ordinare al SUBAPPALTATORE, sulla base di corrispondenti disposizioni
della APPALTANTE e/o della Direzione Lavori la sospensione, in tutto o in parte, dei Lavori, per il
periodo di tempo che I'APPALTANTE e/o la Direzione

Lavori stabilira per qualsiasi ragione ed a suo insindacabile giudizio, senza che per tale motivo il
SUBAPPALTATORE stesso possa chiedere |a variazione dei prezzi, pretendere alcun compenso,
indennizzo, risarcimento o la risoluzione del Contratto.

Il SUBAPPALTATORE, per tali sospensioni, avra diritto alla sola proroga dei tempi contrattuali per
un periodo pari alla effettiva sospensione, fatto salvo il diritto del SUBAPPALTATORE di procedere
al disimpianto del cantiere e al suo successivo reimpianto; in tal caso il disimpianto ed il
successivo reimpianto sara rimborsato al SUBAPPALTATORE e a dimostrazione dei costi
sostenuti.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA DI BUONA ESECUZIONE E DI ADEMPIMENTO

A garanzia del completo ed esatto adempimento di ogni obbligo assunto con la sottoscrizione
del Contratto, il SUBAPPALTATORE consegna alllAPPALTATORE, prima dell'inizio dei Lavori, una
cauzione fissata nel 10% (dieci per cento) del Corrispettivo, mediante fideiussione rilasciata da
primario Istituto di credito o polizza fideiussoria rilasciata da primaria Compagnia di
assicurazione, iscritte al registro IVASS e di gradimento dellAPPALTATORE, owvero da
intermediari finanziari — regolarmente autorizzati - che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie, a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e
senza eccezioni (ivi inclusa l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c) e con espressa
dichiarazione che il garante versera l'importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta
dellAPPALTATORE, senza che il SUBAPPALTATORE possa opporre alcuna eccezione .

In alternativa, a scelta del subappaltatore, la garanzia definitiva pud essere sostituita con
I'applicazione di una ritenuta progressiva, del 20% sul singolo SAL, fino ad un ammontare
massimo del 10% dell'importo contrattuale,

La suddetta fideiussione o polizza fideiussoria avra durata, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.
Lgs. 36/2023 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, fino all'emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione intervenuto nei rapporti tra
'APPALTATORE e 'APPALTANTE-0 comunque decorsi dodici mesi

Tale garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La suddetta cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte
dal SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del Contratto, ivi compreso I'eventuale risarcimento
dei danni derivanti dallinadempimento delle obbligazioni stesse, per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta dallAPPALTATORE per il completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del
contratto disposto in danno del SUBAPPALTATORE, nonché per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dal SUBAPPALTATORE per le inadempienze derivanti dalla eventuale
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in
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materia fiscale e sulla tutela, protezione, assicurazione, retribuzione, contribuzione, assistenza e
sicurezza fisica del Personale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 8, D. Lgs.36/2023, I'importo della fideiussione verra
ridotto del 30% qualora il FORNITORE presenti una certificazione in corso di validita del proprio
Sistema Qualitd conforme alla vigente normativa UNI EN I1SO 9001. Detta certificazione dovra
essere rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

L'importo della fideiussione pud essere altresi ridotto, anche in via cumulativa con la riduzione di
cui sopra, in tutti i restanti casi previsti ai sensi dell'art. 106, comma 8, D. Lgs.36/2023.

In caso di perdita di efficacia della suddetta fideiussione fino alla scadenza convenuta e/o di
riduzione dellimporto oggetto della stessa, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero
gualora la stessa non venga consegnata nel termine convenuto, 'APPALTATORE potra dichiarare
la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 23 ovvero, in alternativa, potra trattenere gli
importi via via maturati dal SUBAPPALTATORE a titolo di corrispettivo fino al raggiungimento
dellimporto della fideiussione; in tale ultimo caso, I'importo trattenuto verra restituito dopo la
presentazione della nuova fideiussione ovvero successivamente alla scadenza della stessa in
seguito al completamento dell'opera ed al'emissione del certificato di collaudo ovvero diregolare
esecuzione come sopra previsto.

In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, iI SUBAPPALTATORE sara
obbligato a risarcire 'APPALTATORE tutti gli oneri e danni che lo stesso dovesse subire per
l'esecuzione, in proprio o a mezzo terzi, dei Lavori e per ogni altra conseguenza derivante
dall'inadempimento del SUBAPPALTATORE stesso.

Per i contratti di subappalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, trova
applicazione quanto previsto all'articolo 53 comma 4 D.lgs. 36/2023.

Art. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

II SUBAPPALTATORE, prima dell'awio dei Lavori, consegna alllAPPALTATORE copia delle
seguenti polizze assicurative contratte con primaria compagnia assicurativa:

- Polizza per Responsabilita Civile Terzi (R.C.T.) con massimali non inferiori ad € 5.000.000
per sinistro per anno e

con limite per singola persona infortunata non inferiore ad € 2.000.000,00;

- Polizza per Responsabilitd Civile Operai e Dipendenti relativa al Personale (R.C.O.) con
massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro e con limite per singola persona infortunata
non inferiore ad € 2.000.000,00.

I| SUBAPPALTATORE si impegna a mantenere efficace per tutta la durata dei Lavori le suddette
polizze, o quelle che saranno ritenute congrue dalla Direzione Tecnica competente.

Le garanzie suddette non potranno costituire una limitazione delle responsabilita civile e penali
assunte dal SUBAPPALTATORE con il Contratto. || SUBAPPALTATORE dovra immediatamente
e per iscritto informare 'APPALTATORE di qualsiasi evento riconducibile alle coperture di cui
sopra.
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L'APPALTATORE provvedera alla copertura assicurativa CAR (All Risk) addebitando al
SUBAPPALTATORE il relativo premio pro quota il cui costo & fissato nella misura del ----- (°)-------
- del valore del Contratto.

L'APPALTATORE fornira su richiesta del SUBAPPALTATORE copia della polizza per conoscenza
delle clausole in essa contenute. L'importo del premio sard recuperato e fatturato
dalllAPPALTATORE su base semestrale o al momento dell'emissione del SAL finale al termine dei
Lavori.

Nel caso in cui le franchigie previste dalla polizza CAR stipulata dallAPPALTATORE, non siano
congruenti con l'importo contrattuale e le specifiche attivita del SUBAPPALTATORE, le parti
valuteranno di comune accordo |'eventualita che il SUBAPPALTATORE accenda in proprio una
polizza CAR, in accordo e nel rispetto delle condizioni contrattuali previste tra APPALTANTE e
APPALTATORE

Resta ovviamente inteso che rimangono ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE tutti gli
eventuali maggiori danni non coperti dalle suddette polizze

Art. 13 - VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE

Il SUBAPPALTATORE garantisce che i Lavori oggetto del Contratto saranno realizzati a perfetta
regola d'arte, conformi alle prescrizioni del Contratto e immuni da vizi e difetti che li rendano
comungue non idonei all'uso cui saranno destinati o ne diminuiscano il valore od il rendimento.

Tutti gli oneri e le spese derivanti da eventuali errori del SUBAPPALTATORE nell'esecuzione dei
Lavori saranno a totale carico del SUBAPPALTATORE stesso.

Inoltre, qualora si verificassero nelle opere scostamenti maggiori rispetto a quelli consentiti dalle
tolleranze previste nella documentazione di cui allALLEGATO 3, verranno addebitati al
SUBAPPALTATORE tutti gli oneri da cid derivanti. Resta pertanto a totale carico del
SUBAPPALTATORE ogni demolizione e rifacimento delle opere disposte dal'’APPALTANTE e/o
dalla Direzione Lavori che dovessero risultare non idonee o non eseguite in conformita al progetto
e/o alle prescrizioni del Contratto.

Nel caso in cui, a seguito del mancato tempestivo intervento del SUBAPPALTATORE,
'APPALTATORE fosse costretto a provvedere direttamente, il SUBAPPALTATORE stesso sara
tenuto a rimborsare 'APPALTATORE di

tutti gli oneri e le spese sostenute per eliminare i vizi rilevati, mediante apposita ritenuta sui
pagamenti in corso o sulle ritenute di garanzia, fatto salvo il maggior danno.

Art. 14 - FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini del Contratto, quegli eventi indipendenti dalla
volonta delle Parti e che queste non possono ragionevolmente prevedere, che impediscono o
ritardano o in qualche modo intralciano lI'esecuzione corretta dei Lavori e che la Parte
direttamente coinvolta, pur con tutti gli sforzi possibili, sia incapace di superare.

Non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o
comungue realizzate fuori opera quando le stesse no Dltino ancora solidarizzate e/o
definitivamente collocate in opera.
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Resta fin d'ora inteso, in particolare, che non costituiscono cause di forza maggiore né possono,
quindi, dare luogo a formulazione di eccezioni e/o riserve e/o contestazioni e a richieste di varianti
da parte del SUBAPPALTATORE, salvo il diritto di richiedere il riconoscimento di un’eventuale
proroga dei tempi, il quale nell'accettare i termini del Contratto ha consapevolmente valutato e
considerato 'alea conseguente:

a) le richieste o le prescrizioni delle Autorita competenti, aventi ad oggetto indagini,
monitoraggio, saggi e scavi, finalizzate ad accertare eventuali preesistenze di interesse
archeologico;

b) le richieste o le prescrizioni di prove e verifiche provenienti dalla Commissione di Collaudo
dellAPPALTANTE

nell'ambito delle proprie attivita.

Art. 15 - VARIAZIONE DEI LAVORI

L'APPALTATORE siriserva il diritto di apportare alle opere oggetto del Contratto tutte le variazioni,
aggiunte, riduzioni e soppressioni di qualsiasi specie, qualitative e quantitative alle condizioni e
limiti previsti nel Contratto di Appalto , purché non modifichino la natura essenziale delle
suddette opere, sia all'atto della consegna dei Lavori che in corso di esecuzione degli stessi, senza
che il SUBAPPALTATORE possa pretendere variazioni o prezzi diversi da quelli in ALLEGATO 10
qualsiasi forma di compenso o indennizzo, fatta salva I'applicazione dei successivi articoli 16 e 19.

Art. 16 - AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI

Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli che precedono, dal’ALLEGATO 1 e dal’ALLEGATO
3 con la descrizione dei Lavori, TAPPALTATORE si riserva di eseguire in proprio o di affidare a terzi
parte dei Lavori, fino al limite del 20% dell'importo dei Lavori stessi, senza che |l
SUBAPPALTATORE possa pretendere, per tale motivo, alcun compenso, indennizzo o
risarcimento in aggiunta ai prezzi contrattuali, chiedere la variazione dei suddetti prezzi o la
risoluzione del Contratto.

L'APPALTATORE si riserva, altresi, di affidare al SUBAPPALTATORE - il quale dichiara fin d'ora di
accettare - nei limiti del quinto dell'importo dei lavori subappaltati - eventuali ulteriori lavori, non
compresi nell'oggetto contrattuale ma comungue riconducibili alla medesima natura, agli stessi
prezzi, patti e condizioni di cui al Contratto, fatta salva I'applicazione del successivo articolo 19

Art. 17 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI

Al SUBAPPALTATORE le prestazioni effettuate verranno contabilizzate con cadenza MENSILE
applicando per i lavori a corpo/misura i prezzi stabiliti ed indicati nell’allegato Elenco Prezzi.

All'uopo, entro il giorno cinque di ogni mese verranno redatte in contraddittorio le situazioni
mensili relative ai lavori eseguiti nel mese precedente.

In caso di mancata sottoscrizione del SAL da parte del SUBAPPALTATORE, 'APPALTATORE
convochera formalmente lo stesso per procedere a detta sottoscrizione. Qualora |l
SUBAPPALTATORE non si presenti, owero - pur intervenendo - si rifiuti di firmare,
I'APPALTATORE procedera alla presenza di due testimoni emettendo il relativo certificato di
pagamento, valido ad ogni effetto di legge. Resta fermo il diritto del SUBAPPALTATORE di
iscrivere riserve nei termini e nei modi previsti al successivo art.18.
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Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole del tracciato XML e inviate esclusivamente
attraverso il Sistema

di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario X46AXNR.

Nelle fatture dovra essere sempre riportato il numero e la data del relativo Ordine/Contratto, il
CIG (Codice

Identificativo Gara), il cantiere AMPLIA, il periodo di competenza, il numero del certificato di
pagamento. Eventuali allegati alle fatture dovranno essere esclusivamente in formato pdf e
dovranno essere inviati utilizzando lo SDI.

Le parti si danno reciprocamente atto che I'operazione & assoggettata al regime IVA del “reverse
charge”, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972, in quanto I'oggetto del
contratto di subappalto & riconducibile ad una delle attivita di cui alla Sezione F della tabella di
classificazione delle attivita economiche ATECO.

Qualora 'APPALTATORE dovesse avanzare riserve — a seguito di Non Conformita rilevate dalla
Direzione Lavori - sulle attivita svolte dal SUBAPPALTATORE, questi dovra, entro un ragionevole
periodo di tempo indicato dallAPPALTATORE, sanare ogni mancanza. Solo in questo caso,
'APPALTATORE provvedera ad emettere il relativo certificato di pagamento ed |l
SUBAPPALTATORE |a relativa fattura. In caso contrario, 'APPALTATORE emettera il certificato di
pagamento diminuito dell'importo delle attivita non correttamente e tempestivamente eseguite
dal SUBAPPALTATORE, come quantificate dallAPPALTATORE stesso. Resta inteso che alla
risoluzione delle Non Conformita si provvedera ad inserire i corrispettivi di cui trattasi nel primo
certificato di pagamento utile.

La fattura del SUBAPPALTATORE sara liquidata:

- quanto al 99,50% (novantanove/50% entro 10 giorni dal corrispondente incasso pervenuto
da parte di ASPI e comungue non oltre 90 giorni d.f.f.m..

- qguanto al restante 0,50% (zero/50), quale trattenuta di garanzia, dopo I'emissione del
certificato di collaudo o del Certificato di buona esecuzione, intervenuto nei rapporti tra
'APPALTATORE e 'APPALTANTE, e comungue decorsi 24 mesi

previa la produzione da parte del SUBAPPALTATORE del DURC ONLINE in corso di validit3,
attestante la regolarita contributiva, previdenziale ed assicurativa, per il personale impiegato per
I'esecuzione dei Lavoro di cui al presente Contratto

| pagamenti in favore del SUBAPPALTATORE saranno effettuati a mezzo bonifici bancari sulle
seguenti coordinate dedicate alla Commessa di cui in premessa e contrassegnata dal CIG nr. (ai
sensi della Legge 136/10) presso:

|| SUBAPPALTATORE dichiara che il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti & :
XXAXXX CODICE FISCALE : XXXXX
XXXXXX CODICE FISCALE : XXXXX

Nessun pagamento sara effettuato su istituti bancari diversi da quelli/o segnalati/o, fatta salva la
possibilita per i| SUBAPPALTATORE di modificare le coordinate bancarie fornendone congruo
preawviso scritto, a mezzo Pec all'indirizzo: ampliaspa@pec.it Il pagamento delle singole fatture
da parte dellAPPALTATORE non costituis acsettazione tacita dell'attivita svolta dal

\
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SUBAPPALTATORE, né della regolarita della documentazione fornita dallo stesso di cui all'art. 9,
comma 4, lett. c).In relazione a quanto stabilito all'art. 12, si ribadisce che 'APPALTATORE con
cadenza semestrale fatturera al SUBAPPALTATORE gli importi per gli addebiti relativi alla
copertura pro quota della polizza CAR mediante compensazione sugli importi dovuti
dall'/APPALTATORE al SUBAPPALTATORE.

Le Parti convengono altresi, ai sensi dell'art. 1252 c.c,, che i debiti ed i crediti reciproci saranno
oggetto di compensazione fino alla concorrenza degli importi.

E' fatto obbligo al SUBAPPALTATORE di consegnare allAPPALTATORE, entro 20 gg. dalla data
di ciascun pagamento effettuato dallAPPALTATORE nei confronti del SUBAPPALTATORE, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore del SUBAPPALTATORE da parte
delll APPALTATORE, con tutte le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate. |l mancato invio
di quanto sopra non consentira il pagamento delle successive fatture.

La codifica (Codice Pavimental), in quanto parte integrante del prezzo, va riportata in tutti i
documenti quali: DDT, SAL, FATTURE, COMUNICAZIONI VARIE. Il mancato inserimento del codice
potrebbe ritardare il pagamento della fattura.

L'APPALTATORE ha la facolta di sospendere il pagamento del corrispettivo nell'ipotesi in cui il
SUBAPPALTATORE non provveda ad inviare tempestivamente tutta la documentazione di cui
all'art. 9, commas, lett. c)., nonché, in caso di inadempimento grave e reiterato a tale obbligo, di
risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 23.

L'APPALTATORE ha, altresi, la facolta di sospendere il pagamento del corrispettivo, nei limiti del
contestato laddove quantificato o quantificabile, nell'ipotesi in cui dovesse ricevere dal Personale
del SUBAPPALTATORE impiegato nell'esecuzione dei LAVORI:

a) richieste di pagamento per retribuzioni o altri oneri anche previdenziali, assicurativi e
contributivi dovuti loro allo stesso SUBAPPALTATORE,;

b) contestazioni in merito al corretto adempimento da parte del SUBAPPALTATORE della
normativa, anche regolamentare, richiamata dall'art. 9 sulla cui infondatezza |l
SUBAPPALTATORE non fornisca ampie e documentate rassicurazioni nel termine di 10 giorni dal
loro ricevimento.

L'APPALTATORE, infine, ha facolta di sospendere il pagamento del corrispettivo nella ipotesi di
inadempimento del SUBAPPALTATORE agli obblighi assunti negli artt. 11 e 12, nonché, in caso di
inadempimento grave e reiterato a tali obblighi, di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art.
23

In caso di legittima sospensione del pagamento del corrispettivo nei casi previsti dal presente
articolo, il SUBAPPALTATORE espressamente rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o o
indennita di sorta nei confronti dellAPPALTATORE.

ART. 18 - RISERVE DEL SUBAPPALTATORE

Tutte le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni che il SUBAPPALTATORE intendesse
sollevare in ordine alla contabilitd dei LAVORI e/o avverso disposizioni, ordini o programmi
comunicatigli dallAPPALTATORE e/o per qualsiasi altro titolo, dovranno essere esposte, a pena di
decadenza, a mezzo PEC entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento delle
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disposizioni, ordini, programmi di cui sopra o dalla data in cui si sia verificato il fatto che motivi la
contestazione e riportate nella prima situazione provvisoria dei lavori che verra redatta.

Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni come sopra esposte dovranno poi essere
confermate, sempre a pena di decadenza, in tutti i SAL e sulla contabilita finale dei lavori.

Le eccezioni e/o riserve e/o contestazioni avanzate con ritardo e/o senza le modalita sopra
indicate e/o non confermate in tutti i SAL e poi sulla contabilita finale dei lavori, si dovranno
intendere a tutti gli effetti decadute e come mai prospettate ed i relativi diritti e compensi non
potranno essere reclamati e fatti valere dal SUBAPPALTATORE in alcuna sede.

All'esame delle eccezioni e/o riserve e/o contestazioni regolarmente esposte e confermate si
procedera ad avvenuta ultimazione dei lavori del subappaltatore

In nessun caso il SUBAPPALTATORE avra diritto, in conseguenza delle eccezioni e/o riserve e/o
contestazioni formulate qualsiasi sia la loro entita ed importanza, a rallentare o ad interrompere i
LAVORI affidatigli dovendo in ogni caso il SUBAPPALTATORE ottemperare alle disposizioni
impartitegli dall'APPALTATORE.

Fermo quanto sopra, eventuali riserve circa le risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori
o Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere formulate e quantificate in calce ai
predetti verbali e confermate, sempre a pena di decadenza sul primo SAL utile successivo.

Le riserve apposte sul Verbale di Consegna dei Lavori, a pena di decadenza, devono essere
confermate sul primo SAL.

Le riserve apposte sul Verbale di Ultimazione dei Lavori, a pena di decadenza, devono
essere confermate sulla contabilita finale.

Art. 19 - NUOVI PREZZI

Qualora si ravvisasse la necessita di formare nuovi prezzi, si fara riferimento, ad una nuova
pattuizione (atto aggiuntivo) sulla base dei prezzi esistenti e/o di nuove analisi. In tal caso i huovi
prezzi saranno inseriti in contabilita nel SAL del mese successivo.

Art. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto divieto assoluto al SUBAPPALTATORE di cedere il presente contratto e/o di subappaltare
a terzi, sotto qualsiasi forma in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente contratto.

E' fatto divieto assoluto al SUBAPPALTATORE di cedere sotto qualsiasi forma in tutto o in parte i
crediti derivanti dal Contratto, a meno di espressa e preventiva autorizzazione scritta
delllAPPALTATORE, previa acquisizione dell'assenso dell' Appaltante, salvo che eseguita in favore
di primari istituti di credito.

Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai
sensi del successivo art. 23 e, comunqgue, comporta per i| SUBAPPALTATORE 'onere di restituire
immediatamente allAPPALTATORE quanto eventualmente da quest'ultimo pagato a terzi
cessionari, nonché gli eventuali oneri sostenuti per resistere alle azioni giudiziali dei terzi
cessionari.
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Ove il Contratto sia gia stato eseguito, la cessione non comportera la risoluzione dello stesso ma
dara luogo alla applicazione di una penale contrattuale pari al 10% della somma ceduta senza
autorizzazione, con facolta per TAPPALTATORE di escutere la cauzione di cui all'art. 11,

Art. 21 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

I| SUBAPPALTATORE, per tutto il periodo compreso tra I'esecuzione ed il collaudo & tenuto ad
effettuare a sua cura e spese la custodia e tutti i lavori di manutenzione e di ripristino delle opere
eseguite che si rendessero necessari sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il
collaudo o I'emissione del certificato di regolare esecuzione, e salvo le maggiori ed ulteriori
responsabilita di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. Nell'esecuzione di detti oneri, il SUBAPPALTATORE
& tenuto a non portare in alcun modo turbamento al traffico ed a rispettare le norme a tutela
della circolazione dell'incolumitd pubblica e delle prescrizioni impartite dallAPPALTATORE,
restando ad esclusivo carico del SUBAPPALTATORE ogni responsabilita civile e penale.

|| SUBAPPALTATORE resta garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione
dovra essere effettuata tempestivamente, anche senza diffida da parte della Direzione Lavori e/o
dallAPPALTATORE. Resta inteso che, qualora il SUBAPPALTATORE non provvedesse a quanto
necessario nei termini prescritti dalla Direzione Lavori e/o dalllAPPALTATORE con invito scritto,
I'APPALTATORE stesso procedera in tal senso e ogni spesa conseguente verra addebitata al
SUBAPPALTATORE.

Art. 22 - GARANZIE GENERALI

In deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c., la denuncia dei vizi, difetti o difformita deve essere
effettuata e comunicata al SUBAPPALTATORE dallAPPALTATORE negli stessi termini con cui
'APPALTANTE e/o la Direzione Lavori li comunichera allAPPALTATORE e comungue entro 90
giorni dall'avvenuto loro accertamento.

Art. 23 - CONDIZIONI DI EFFICACIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'efficacia del Contratto & subordinata al rilascio dell'idoneita tecnico-professionale di cui al D.Lgs
81/08 s.m.i,, nonché al rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei Lavori entro il termine di 75
(settantacinque) giorni dall'invio della relativa richiesta di autorizzazione dallAPPALTATORE
allAPPALTANTE, purché tale richiesta sia corredata da tutta la documentazione necessaria,
escluso qualsivoglia indennizzo efo risarcimento di alcun genere in favore del
SUBAPPALTATORE.

Il Contratto s'intendera risolto qualora l'autorizzazione al subappalto dei Lavori sia
successivamente revocata dalllAPPALTANTE per il venir meno delle condizioni che ne avevano
consentito il rilascio, senza che i SUBAPPALTATORE abbia per questo nulla a pretendere, a
qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento di quanto realizzato alla data della revoca.

Inoltre, 'APPALTATORE avra diritto di risolvere il Contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456
c.c.. nel caso di gravi e ripetute violazioni preventivamente contestate delle seguenti situazioni:

- il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023,

- Il SUBAPPALTATORE affidi in tutto o in parte i Lavori oggetto del presente Contratto;
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- il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 3 (Natura del
subappalto e Corrispettivo. Documenti Contrattuali) e 4 (Tempi di esecuzione. Consegna ed
ultimazione dei Lavori. Penali);

- il SUBAPPALTATORE non adempia gli obblighi di cui all'art. 5 (Oneri ed obblighi a carico
del SUBAPPALTATORE);

- il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dall'art. 7 (Esecuzione in presenza
di traffico. Obblighi a carico del SUBAPPALTATORE), dall'art. 8 (Norme sulla sicurezza e
rappresentanza. Codice Etico. Modello di Organizzazione 231. Linea Guida Anticorruzione ),
dall’art. 9 (Personale del SUBAPPALTATORE) anche in relazione alla documentazione da
consegnare alllAPPALTATORE;

- il SUBAPPALTATORE non adempia agli obblighi previsti dagli artt. 11 (Garanzia di buona
esecuzione) e 12 (Obblighi assicurativi);

- il SUBAPPALTATORE non adempia a quanto previsto agli obblighi previsti dall'art. 13 (Vizi
dei Lavori e delle opere);

- il SUBAPPALTATORE non adempia a quanto previsto dagli artt. 17 (Misurazione e
contabilizzazione dei Lavori. Pagamenti), 20 (Divieto di cessione del credito), 21 (Manutenzione
delle opere sino al collaudo), 28 (Riservatezza) e 29(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti);

- il SUBAPPALTATORE violi le previsioni e /o i principi di cui all'All. 2 “Condizioni Generali”

- il mancato rispetto degli oneri e obblighi posti a carico del SUBAPPALTATORE, con
particolare riferimento agli adempimenti in materia assicurativa, retributiva, fiscale, previdenziale
e contributiva per il Personale.

In tali evenienze, contestata la risoluzione del Contratto, lAPPALTATORE si riserva, altresi, il diritto
di proseguire i Lavori in proprio o a mezzo di altre Imprese, di incamerare a titolo di risarcimento,
e fermo l'eventuale maggior danno, il saldo dei Lavori eseguiti, le ritenute a garanzia
eventualmente effettuate nonché di richiedere I'escussione delle garanzie anche di cui all'art. 11
del Contratto a qualsiasi titolo prestate dal SUBAPPALTATORE.

Qualora il SUBAPPALTATORE non rispetti quanto previsto nellALLEGATO 2 “Condizioni Generali”
in materia di sicurezza ed ambiente e in tutti i casi in cui 'APPALTATORE sia chiamato a
rispondere per omesso assolvimento degli obblighi di legge e di contratto del
SUBAPPALTATORE in dette materie, tali circostanze saranno considerate inadempimento grave
e comporteranno la risoluzione immediata del presente CONTRATTO in danno del
SUBAPPALTATORE. In ogni caso, I'APPALTATORE si rivarra sul SUBAPPALTATORE, fermo
restando ogni altro mezzo di tutela del’APPALTATORE ai sensi di legge e di contratto.

Costituiscono, altresi, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. :

a) qualora, per grave inadempimento, il SUBAPPALTATORE comprometta I'esecuzione a
regola d'arte dei Lavori oggetto del Contratto;

b) quando non risulti rispettata per colpa grave anche solo una delle prescrizioni tecniche
e/o gestionali descritte e/o menzionate nel Contratto o nei documenti in esso richiamati, in
relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto:

c) la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 27 del Contrattoned in particolare il mancato utilizzo
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- nelle transazioni inerenti il presente Contratto - di bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

d) qualora i| SUBAPPALTATORE sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in
stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni , con espressa rinuncia a qualsivoglia
indennizzo e/o risarcimento ulteriore rispetto al pagamento dei soli Lavori gia eseguiti e dei
materiali, equipaggiamenti e beni presenti nel cantiere e non rimossi o non rimuovibili dal
SUBAPPALTATORE.

e) qualora, in corso di esecuzione e in qualsiasi momento, vengano meno per il
SUBAPPALTATORE i requisiti di qualificazione

Ad integrazione di quanto sopra si precisa inoltre che:

0 la dichiarazione di risoluzione del Contratto verra notificata dallAPPALTATORE al
SUBAPPALTATORE mediante raccomandata a/r , ovvero tramite pec, e la stessa riportera
I'indicazione del termine entro il quale i| SUBAPPALTATORE dovra provvedere alla riconsegna
del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed allimmissione in possesso
dellAPPALTATORE;

O in caso di ritardo rispetto alla data fissata dallAPPALTATORE per la riconsegna e per
I'immissione in possesso dei cantieri il SUBAPPALTATORE é tenuto al pagamento della penale
giornaliera prevista in Contratto per il ritardo nell'ultimazione dei Lavori, da applicarsi su quanto
dovuto al SUBAPPALTATORE.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sara
raddoppiata.

O 'APPALTATORE, nel comunicare al SUBAPPALTATORE la determinazione di risoluzione
del Contratto, stabilisce il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di
consistenza dei Lavori gia eseguiti

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate che verranno prese in consegna
dallAPPALTATORE e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con il
SUBAPPALTATORE.

Nel caso che il SUBAPPALTATORE invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno
effettuate con l'assistenza di due testimoni;

|| SUBAPPALTATORE ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua
proprieta Lo sgombero dei cantieri dal Personale, macchinari e attrezzature € a carico del
SUBAPPALTATORE, che dovra provvedere, anche in piu riprese, secondo le disposizioni impartite
dalllAPPALTATORE.

Qualora il SUBAPPALTATORE non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a
cura dell APPALTATORE e con onere a carico del SUBAPPALTATORE;

0 qualungue contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del
Contratto non potra essere invocata dal SUBAPPALTATORE per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione inordine
alla risoluzione del Contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni;
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O in tutti i casi di risoluzione del Contratto per grave inadempimento accertato del
SUBAPPALTATORE, I'APPALTATORE avra diritto di incamerare definitivamente le trattenute di
cui all’art. 11 ed all'art. 17 del Contratto, ovvero escutere la garanzia di cui all'art. 11. In tutti casi resta
fermo ed impregiudicato il diritto dellAPPALTATORE ad agire nei confronti del
SUBAPPALTATORE, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

I SUBAPPALTATORE, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento dej lavori
eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del Contratto.

Resta inoltre fermo il diritto delll APPALTATORE di risolvere il Contratto nel caso in cui si verifichi
lo scioglimento del CONTRATTO Principale tra 'APPALTANTE e 'APPALTATORE come richiamato
in premessa, fermo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 24 - CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 23

In caso di risoluzione del Contratto da parte del’APPALTATORE ai sensi dell'art. 23 che precede,
sia in caso di insorta o insorgente controversia fra le Parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia fin d'ora
ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che
possano eventualmente competere per la sua qualita di detentore o codetentore dell'area ove
debba svolgersi I'attivita inerente al Contratto.

La presente disposizione ha natura aleatoria e i| SUBAPPALTATORE consapevolmente ne
assume |'alea.

Comunicata la risoluzione, il SUBAPPALTATORE, i suoi rappresentanti, il Personale e comunque
i terzi in rapporto con esso verranno allontanati dal luogo dei Lavori dopo la redazione del verbale
di accertamento in contraddittorio relativamente alle opere eseguite di cui all’articolo che
precede,

In seguito al completamento del verbale, TAPPALTATORE procedera in danno con mezzi propri
e/o di terzi alla esecuzione di tutti i lavori sostitutivi o integrativi e comungue di tutti quelli
necessari al completamento dei Lavori, fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti.

Nel caso che il SUBAPPALTATORE non si presenti nel giorno e nell'ora fissati dall’ APPALTATORE
per l'accertamento dei Lavori eseguiti, 'accertamento stesso verra effettuato alla presenza dei
testimoni.

Art. 25 - ESTRANEITA’ DELL'APPALTATORE Al RAPPORTI FRA IL SUBAPPALTATORE E TERZI

Le Parti dichiarano che 'APPALTATORE & completamente estraneo ai rapporti, per qualungque
titolo e/o causa instaurati, intercorrenti fra il SUBAPPALTATORE e terzi in genere, cosicché
I'APPALTATORE rimane manlevato e garantito dal SUBAPPALTATORE per ogni e qualsiasi
richiesta, rivendicazione e/o pretesa che possano essere avanzate da chiunque, per qualsiasi
motivo e causa riconducibile ai Lavori ed agli impegni assunti dal SUBAPPALTATORE con la
sottoscrizione Contratto.

Art. 26 - RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE

Ve
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|| SUBAPPALTATORE, nei confronti del’APPALTATORE, oltre a essere responsabile della esatta e
scrupolosa esecuzione dei Lavori, risponde altresi di ogni condotta e/o prestazione del proprio
Personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori stessi.

Va da sé che I'APPALTATORE non assume alcuna obbligazione nei confronti del Personale del
SUBAPPALTATORE, il quale dichiara di manlevare e tenere indenne 'APPALTATORE in ordine a
qualsivoglia pretesa che il Personale stesso dovesse eventualmente formulare in relazione ai
Lavori.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del d. Igs. n. 276/2003, ai fini dei rapporti interni, |l
SUBAPPALTATORE dichiara di manlevare e tenere indenne 'APPALTATORE da ogni e qualsiasi
responsabilita, anche in sede civile ed amministrativa, relativa a pretese, danni, diretti ed indiretti,
materiali ed immateriali, avanzati anche da parte di terzi, causati dal proprio Personale e/o che
potessero derivare dall'esecuzione dei Lavori, ovvero dall'inadempimento e/o violazione e/oerrata
applicazione degli oneri e obblighi previsti dalla legge ed assunti nel Contratto e nei suoi allegati
e nella documentazione in esso richiamata e/o della normativa comungue applicabile. In
particolare, il SUBAPPALTATORE rispondera integralmente dei danni diretti ed indiretti,
materiali ed immateriali, occorsi ai mezzi, materiali ed attrezzature impiegati nell'esecuzione dei
Lavori, anche qualora gli stessi rimangano depositati negli insediamenti dellAPPALTATORE,
tenendolo integralmente indenne e manlevato.

Art. 27 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - NULLITA' ASSOLUTA

II SUBAPPALTATORE si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed
incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia previste dalla L. n.
136/2010 s.m.i. sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture.

I| SUBAPPALTATORE si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti
della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullita assoluta dei
contratti cui tale clausola accede.

L' APPALTATORE, i| SUBAPPALTATORE ovvero il proprio subcontraente avuta notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all'art.
3z della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione allAPPALTANTE ed alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede 'APPALTANTE.

Art. 28 - RISERVATEZZA.

Il SUBAPPALTATORE, si impegna a mantenere ed a far mantenere al Personale la massima
riservatezza relativamente ai dati e/o alle notizie relativi all'attivita dellAPPALTATORE di cui potra
venire in possesso nell'espletamento dei Lavori.

Art. 29 - PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETTI

I SUBAPPALTATORE garantisce I'APPALTATORE contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di
titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere di ingegno
concernenti i Lavori. Sono a carico del SUBAPPALTATORE tutti gli oneri comunque connessi
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all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre
opere di ingegno.

L'APPALTATORE rimane estraneo ai rapporti tra il SUBAPPALTATORE ed i titolari dei brevetti,
obbligandosi, quest'ultimo, a manlevare e tenere indenne 'APPALTATORE da ogni pretesa che i
soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma del presente articolo dovessero vantare.

Il SUBAPPALTATORE si impegna, altresi, a porre in essere tutto quanto necessario affinché
'APPALTATORE possa esercitare il diritto di riparare o far riparare da terzi i componenti e/o i
dispositivi ed ogni altro macchinario forniti dal SUBAPPALTATORE e di procurarsi i ricambi
necessari senza che sia dovuto alcun compenso e/o indennizzo al titolare e/o licenziatario.

Art. 30 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e notifiche in relazione al Contratto devono avvenire per iscritto e
dovranno essere indirizzate come segue:

AMPLIA INFRASTRUCTURE S.p.A.
alla c.a. [#] [e]

[o] - [e]

Pec: ampliaspa@pec.it

Fax. n. [e] [¢] alla c.a. [e]

Via [e], n. [e]

[e] - [o] Pec:

Fax . [e]

o all'eventuale diverso indirizzo, numero fax o pec che ciascuna Parte potra successivamente
comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformita a quanto sopra.

Quando non sia espressamente prevista la forma qualificata dell'invio per raccomandata con
ricevuta di ritorno o pec, le comunicazioni fra le Parti potranno avvenire validamente per fax, e-
mail o corriere privato.

Resta inteso che presso gli indirizzi sopraindicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno
essere comunicatiin futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al Contratto
ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie.

T

Art. 31 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia non risolvibile amichevolmente e che dovesse insorgere tra
I'APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE in relazione al Contratto ed ai documenti ad esso
allegati, alla sua validita, esecuzione, interpretazione e risoluzione, le Parti eleggono quale foro
esclusivamente competente quello di Roma.

27




Per contratti di subappalto di importo pari o superiore a 3 milioni di Euro, nel caso di iscrizione di
riserve da parte del subappaltatore comportanti una variazione dell'importo economico dei lavori
oggetto del contratto di subappalto pari o superiore al 5% le parti acconsentono ad esperire un
tentativo di transazione ex art, 1965 e seguenti c.c..

ART. 32 - COSTI E SPESE DI REGISTRAZIONE

| costi sostenuti per qualsiasi motivo da ciascuna Parte in esecuzione del Contratto resteranno a
carico esclusivo della Parte che |i abbia sostenuti, ivi incluse le spese di registrazione del
Contratto.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Elenco Prezzi;
2. Condizioni Generali;
5 Elaborati tecnici — capitolati;
4, Documentazione sicurezza;
5 Prospetto dichiarazione del SUBAPPALTATORE;
6. Accettazione del PSC da parte del SUBAPPALTATORE.
Roma, [e]
L'APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE

Per quanto possa occorrere, il SUBAPPALTATORE dichiara di ben conoscere, di aver esaminato,
ponderato ed approvato separatamente ed in modo specifico, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli del

Contratto ed i seguenti capitoli delle Condizioni Generali in allegato 2

Articolo 3. NATURA DEL SUBAPPALTO E CORRISPETTIVO. DOCUMENTI CONTRATTUALL;
Articolo 4. TEMPI DI ESECUZIONE. CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI. PENALLI;
Articolo 5. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE;

Articolo 7. ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL
SUBAPPALTATORE;

Articolo 8. NORME SULLA SICUREZZA E RAPPRESENTANZA. CODICE ETICO. MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE 231. POLICY ANTICORRUZIONE;

Articolo 9. PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE;

Articolo10.  SOSPENSIONI;
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Articolo 11.

Articolo 13.

Articolo 15.

Articolo 16.

Articolo 17.

Articolo 18

Articolo 20.

Articolo 22.

Articolo 23.

Articolo 24.

Articolo 26.

Articolo 28.

Articolo 29.

Articolo 31.
Capitolo 1.
Capitolo 2.

Capitolo 3.

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE E DI ADEMPIMENTO:

VIZI DEI LAVORI E DELLE OPERE;

VARIAZIONE DEI LAVORY;

AUMENTO E DIMINUZIONE DEI LAVORI;

MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. PAGAMENTI;
RISERVE DELL'SUBAPPALTATORE

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO;

GARANZIE GENERALI;

CONDIZIONI DI EFFICACIA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA;
CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE NEI CASI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 23;
RESPONSABILITA’ DEL SUBAPPALTATORE;

RISERVATEZZA,

PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE. BREVETT];
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE.

DICHIARAZIONI DEL SUBAPPALTATORE;

AMBIENTE;

COSTI PER LA SICUREZZA (MODIFICA PROPOSTA DA ANCE) - PIANO DI

SICUREZZA E COORDINAMENTO;

Capitolo 4.

Capitolo 5.

QUALITA;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ED ESPRESSIONE DEL

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE;

SCELTA DEL FORO COMPETENTE.

Anche per espressione del consenso ai sensi dell'art. 23 e segg. del D.Igs. n °196/2003 e s.m.i., di
cui al Capitolo 5 delle Condizioni Generali del Contratto.

IL SUBAPPALTATORE...........
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