eurocreamerchant
consulenza direzionale d'impresa

CICLO DI VITA DI UN PROGETTO

- *DALLA STRUTTURA DEL PROGETTO
ALLA REDAZIONE DEL BUDGET*
 - *ASPETTI LEGALI E FINANZIARI*
 - *RENDICONTAZIONE FINANZIARIA*

**DALLA STRUTTURA DEL
PROGETTO ALLA
REDAZIONE DEL BUDGET**

STRUTTURARE IL PROGETTO

- ❖ definizione degli obiettivi
- ❖ definizione dei risultati attesi
- ❖ definizione delle responsabilità
- ❖ pianificazione delle attività
- ❖ quantificazione dei costi

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

- ❖ **criteri generali del budget**
 - ❖ ragionevole e coerente con le attività programmate e con il mercato in cui si opera
 - ❖ « concisamente » (!) dettagliato
 - ❖ costituito da costi reali o ragionevolmente stimati
 - ❖ costi ammissibili

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

❖ **costi ammissibili**

- ❖ reali, ragionevoli, giustificati, identificabili, verificabili e necessari
- ❖ direttamente legati al progetto
- ❖ realizzati durante il periodo di ammissibilità identificato dal contratto
- ❖ in accordo con i normali principi di gestione e contabilità
- ❖ registrati nella contabilità del beneficiario

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

❖ **costi non ammissibili**

- ❖ IVA (a volte può essere ammissibile a seconda della natura legale del beneficiario!)
- ❖ costi coperti da altri progetti
- ❖ costi associati alla preparazione della proposta
- ❖ conferimenti in natura (verificare da programma a programma)
- ❖ interessi su pagamenti, penalità finanziarie e costi legali, etc.

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

- ❖ **criteri specifici della call a cui si risponde**
 - ❖ maximum budget
 - ❖ criteri di ammissibilità specifici
 - ❖ costi indiretti calcolati in % sul costo totale di progetto o sul costo del personale? in quale %?
 - ❖ massimali (personale, per diem, % del subcontrat sul costo totale, max equipment, ...)
 - ❖ ammissibilità dei conferimenti in natura?

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI

- ❖ **standard breakdown dei costi**
 - ❖ personale
 - ❖ viaggi e sussistenza
 - ❖ attrezzature
 - ❖ subcontratti
 - ❖ altri costi
 - ❖ costi indiretti

PERSONALE

❖ **personale**

- ❖ permanente

- ❖ temporaneo (differenza con subcontratto!)

- ❖ impiegato/indipendente

❖ **calcolo del costo**

- ❖ costo totale annuo/giorni lavorativi (in media 220) x giorni allocati sul progetto

VIAGGI

❖ **viaggi**

- ❖ costi reali e in relazione con le attività di progetto
- ❖ se in relazione con subcontratti devono essere dichiarati insieme ai costi del subcontratto
- ❖ regole di ammissibilità specifiche (classe del biglietto, km percorsi, auto, ...)

❖ **calcolo del costo**

- ❖ casa-hotel-casa?
- ❖ assicurazioni relative

SUSSISTENZA

❖ **sussistenza**

- ❖ rimborso sulla base delle regole normalmente applicate dal beneficiario
- ❖ attenzione ai massimali stabiliti dalla EC a seconda del programma

❖ **calcolo del costo**

- ❖ quota fissa/costi reali
- ❖ calcolo delle notti !
- ❖ include ogni costo non incluso nei costi di viaggio

ATTREZZATURE

- ❖ **attrezzature (equipment)**
 - ❖ costo necessario, giustificato e realizzato durante il periodo di ammissibilità identificato dal contratto (costi realizzati in precedenza rientrano nei costi indiretti)
 - ❖ attenzione ai massimali stabiliti dalla UE a seconda del programma procurement rules
- ❖ **calcolo del costo**
 - ❖ acquisto o affitto, inclusa installazione, mantenimento e assicurazioni relative
 - ❖ porzione dell'ammortamento corrispondente alla durata del progetto

SUBCONTRATTO

❖ **subcontratto**

- ❖ natura delle attività (gestione e amministrazione del progetto non si possono subcontrattare)
- ❖ attenzione ai massimali stabiliti dalla EC a seconda del programma
- ❖ procurement's rules

❖ **calcolo del costo**

- ❖ costo ragionevolmente stimato anche sulla base di offerte
- ❖ viaggi e ogni altro costo relativi al subcontratto

ALTRI COSTI

❖ **altri costi**

- ❖ costi non inclusi direttamente nelle voci precedenti (disseminazione, valutazione, audit, traduzioni, pubblicazioni, materiale relativo a pubblicazioni, organizzazione di conferenze/seminari, spese di registrazione a conferenze, ...)
- ❖ costi relativi all'amministrazione del progetto NON fanno parte di questa categoria (telefono, fax, posta, internet, carta, cartucce stampanti e altro materiale di ufficio, fotocopie, ...)

❖ **calcolo del costo**

- ❖ stima del costo basata su offerte o su precedenti esperienze

COSTI INDIRECTI

- ❖ **costi indiretti**
 - ❖ costi non identificabili come direttamente legati al progetto (computer e altre attrezzature generiche; costi di comunicazione quali telefono, fax, posta; costi di infrastruttura quali affitto di locali, luce, riscaldamento; materiale generico di ufficio, fotocopie, ...)
- ❖ **calcolo del costo**
 - ❖ normalmente, si tratta di una % fissa calcolata in alcuni casi sul costo totale del progetto, in altri sul personale
 - ❖ non dovranno essere giustificati contabilmente
 - ❖ in principio, non possono essere applicati in progetti gestiti da beneficiari che già gestiscono altri progetti co-finanziati nello stesso periodo ?

CONSIGLI FINALI

- ❖ spesso tra presentazione della proposta e inizio dei lavori passa almeno 1 anno! molti costi saranno allora aumentati
- ❖ non è raro che la UE chieda di ridurre il budget, senza però diminuire le attività in maniera sostanziale; considerare quindi possibili soluzioni già in fase di redazione del budget
- ❖ non preparate il budget all'ultimo momento ma portatelo avanti in parallelo alla lista di attività!
- ❖ chiedere l'aiuto di un esperto che conosca le regole di ammissibilità del programma in questione
- ❖ fare attenzione soprattutto al calcolo del costo del personale; è la voce in cui più spesso si hanno scostamenti anche sostanziali tra budget e costi reali

CONSIGLI FINALI 2

- ❖ non sovrastimate certe linee di costo; potrebbe poi essere difficile spostare il budget in eccesso da una voce a un'altra
- ❖ attenzione all'IVA nel caso non sia ammissibile! Può trattarsi di un ammontare considerevole
- ❖ prevedere chiaramente le fonti di autofinanziamento e verificarne l'ammissibilità secondo il programma in questione
- ❖ il budget è una delle parti fondamentali della proposta ed è il principale strumento di monitoraggio durante la vita del progetto; non improvvisarlo ma anzi prepararlo accuratamente con l'aiuto di un esperto permetterà una gestione di progetto senza sorprese

ASPETTI LEGALI E FINANZIARI

MOMENTI PRINCIPALI DEL PROGETTO

CONTRATTO

❖ **contratto**

- ❖ formato da tre parti principali: general conditions, special conditions, annexes

❖ **eventuale amendment**

- ❖ non deve cambiare sostanzialmente il progetto originario
- ❖ propone cambiamenti del contratto
- ❖ deve essere richiesto ufficialmente e accettato dalla UE

PAGAMENTO ANTICIPATO

- ❖ % (variabile da programma a programma) indicata nel contratto
- ❖ pagamento entro un certo tempo (indicato nel contratto) dalla firma del contratto
- ❖ rimane di proprietà della UE fino al pagamento finale
- ❖ gli interessi devono essere dichiarati
- ❖ deve essere trasferito ai partner secondo le regole stabilite dai contratti interni

RAPPORTO INTERMEDIO

- ❖ inviato dal leader del consorzio entro la data indicata dal contratto, usando il form previsto
- ❖ raccoglie e presenta i risultati delle attività svolte comparandoli con i risultati previsti
- ❖ presenta i costi sostenuti e le entrate di progetto dal tempo 0 alla data di invio
- ❖ attenzione: coerenza tra rapporto tecnico e rapporto finanziario
- ❖ attenzione: certi documenti di supporto potrebbero essere già richiesti

PAGAMENTO INTERMEDIO

- ❖ % (variabile da programma a programma) indicata nel contratto
- ❖ pagamento entro un certo tempo (indicato nel contratto) dall'approvazione del rapporto intermedio
- ❖ rimane di proprietà della UE fino al pagamento finale
- ❖ gli interessi devono essere dichiarati
- ❖ deve essere trasferito ai partner secondo le regole stabilite dai contratti interni

RAPPORTO FINALE

- ❖ inviato dal leader del consorzio entro la data indicata dal contratto, usando il form previsto
- ❖ raccoglie e presenta i risultati delle attività svolte comparandoli con i risultati previsti
- ❖ presenta i costi, le entrate di progetto e gli interessi positivi sui pagamenti anticipati coprendo tutto il periodo di ammissibilità
- ❖ attenzione: coerenza tra rapporto tecnico e rapporto finanziario
- ❖ attenzione: certi documenti di supporto potrebbero essere già richiesti

PAGAMENTO FINALE

- ❖ pagamento a saldo (funding corrispondente ai costi ammissibili–pagamenti effettuati) o rimborso
- ❖ pagamento/rimborso entro un certo tempo (indicato nel contratto) dall'approvazione del rapporto finale
- ❖ qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni o documenti di supporto da parte della UE congela la deadline di pagamento/rimborso

POSSIBILE AUDIT

La UE può procedere a controlli finanziari entro 5 anni dalla fine del progetto

❖ **sanzioni**

- ❖ per errori di dichiarazione
- ❖ per false dichiarazioni o non rispetto di seri obblighi contrattuali

CONSIGLI

- ❖ pianificare le attività nei minimi dettagli
- ❖ verificare regolarmente l'avanzamento dei lavori
- ❖ motivare i partner
- ❖ lavorare in team
- ❖ creare subito il web site e mantenerlo aggiornato
verificare regolarmente che la proposta presentata
sia coerente con l'implementazione del progetto
- ❖ raccogliere tutti i documenti di supporto a mano a
mano che si realizzano le attività
- ❖ ri-leggere regolarmente i documenti contrattuali
- ❖ consultare il project officer in caso di dubbio

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

RAPPORTO FINANZIARIO

- ❖ inviato dal leader del consorzio entro la data indicata dal contratto, usando il form previsto
- ❖ raccoglie e presenta i risultati delle attività svolte comparandoli con i risultati previsti
- ❖ presenta i costi, le entrate di progetto e gli interessi positivi sui pagamenti anticipati coprendo tutto il periodo di ammissibilità
- ❖ attenzione: coerenza tra rapporto tecnico e rapporto finanziario
- ❖ attenzione: certi documenti di supporto potrebbero essere già richiesti

DOCUMENTI DI SUPPORTO DEI COSTI DICHIARATI

❖ **personale**

- ❖ contratti, time sheets e lista di attività svolte, fatture/buste paga
- ❖ metodo di calcolo applicato per identificare il costo unitario
- ❖ collaborazione volontaria non retribuita non è normalmente ammissibile

❖ **errori comuni**

- ❖ mancato rispetto dei massimali consentiti (se esistenti)
- ❖ mancanza di documenti di supporto
- ❖ errore di calcolo del costo unitario
- ❖ confusione tra personale e subcontracto

DOCUMENTI DI SUPPORTO/2

❖ **viaggi**

- ❖ biglietti e fatture + boarding pass
- ❖ giustificazione di viaggio

❖ **sussistenza**

- ❖ fatture e scontrini di ogni costo dichiarato

❖ **errori comuni**

- ❖ mancato rispetto dei massimali consentiti (se esistenti)
- ❖ mancanza di documenti di supporto
- ❖ errore di calcolo del numero di giorni da considerare

DOCUMENTI DI SUPPORTO/3

❖ **attrezzature**

- ❖ fatture
- ❖ documenti di supporto in caso di procurement procedure

❖ **errori comuni**

- ❖ mancanza di documenti di supporto e soprattutto in caso di procurement procedure
- ❖ errore di calcolo della quota imputabile

DOCUMENTI DI SUPPORTO/4

❖ **Subcontratti**

- ❖ offerta iniziale ben dettagliata
- ❖ contratto che identifichi attività da svolgere, tempistica, ore di lavoro previste, costo e modalità di pagamento
- ❖ fatture dettagliate (attività realmente svolte e numero di ore lavorate, costo)
- ❖ documenti di supporto in caso di procurement procedure

❖ **errori comuni**

- ❖ mancanza di documenti di supporto e soprattutto in caso di procurement procedure
- ❖ confusione tra personale e subcontratto

DOCUMENTI DI SUPPORTO/5

❖ **altri costi**

- ❖ fatture

- ❖ documenti di supporto in caso di procurement procedure

❖ **errori comuni**

- ❖ mancanza di documenti di supporto e soprattutto in caso di procurement procedure

- ❖ costi indiretti dichiarati erroneamente nella categoria «altri costi»

CONSIGLI FINALI

- ❖ pianificare attentamente ogni attività e verificare regolarmente se le fasi di avanzamento sono rispettate
- ❖ monitorare regolarmente i costi di progetto e farsi aiutare da un esperto, coinvolgendolo nelle decisioni prima di effettuare i costi; dopo potrebbe essere troppo tardi!
- ❖ verificare che anche gli altri partner abbiano la situazione sotto controllo
- ❖ redigere un rapporto finanziario globale 'interno' almeno ogni 6 mesi e comunque almeno 4 mesi prima della fine del progetto, così da poter chiedere un amendment entro i limiti di tempo legale, se necessario

CONSIGLI FINALI/2

- ❖ rileggere regolarmente il contratto e le regole di ammissibilità
- ❖ conservare regolarmente durante la vita del progetto qualsiasi documento di supporto di attività svolte e di costi relativi
- ❖ studiare per tempo i necessari forms finanziari
- ❖ contattare il project officer in caso di dubbio